
План Факт

1 01/ЭСР/24 от 
09.01.2024 согласно ТУ 16.02.2024 12.01.2024

2 02/ЭСР/24 от 
11.01.2024 согласно ТУ 27.02.2024 20.02.2024

3  03/ЭСР/24 от 
01.02.2024 согласно ТУ 15.03.2024 20.02.2024

4 04/ЭСР/24 от 
06.02.2024 согласно ТУ 12.04.2024 11.04.2024

5 05/ЭСР/24 от 
13.02.2024 согласно ТУ

6 06/ЭСР/24 от 
21.02.2024 согласно ТУ 10.04.2024 04.03.2024

7 07/ЭСР/24 от 
22.02.2024 согласно ТУ 11.04.2024 14.03.2024

8  08/ЭСР/24 от 
22.02.2024 согласно ТУ 12.04.2024 04.03.2024

9  09/ЭСР/24 от 
26.02.2024 согласно ТУ 18.04.2024 11.04.2024

10  10/ЭСР/24 от 
15.03.2024 согласно ТУ 22.04.2024 28.03.2024

11  11/ЭСР/24 от 
27.03.2024 согласно ТУ 26.04.2024 28.03.2024

12  12/ЭСР/24 от 
09.04.2024 согласно ТУ 14.06.2024 22.05.2024

13  13/ЭСР/24 от 
10.04.2024 согласно ТУ 13.06.2024 07.05.2024

14  14/ЭСР/24 от 
23.04.2024 согласно ТУ 14.06.2024 22.05.2024

15  15/ЭСР/24 от 
23.04.2024 согласно ТУ 14.06.2024 15.05.2024

16 16/ЭСР/24 от 
13.05.2024 согласно ТУ 28.06.2024 23.05.2024

Дата выполнения ПримечаниеПеречень мероприятий№ и дата заявки№ п/п



17  17/ЭСР/24 от 
16.05.2024 согласно ТУ 27.11.2024

18  18/ЭСР/24 от 
17.05.2024 согласно ТУ 29.11.2024

19  19/ЭСР/24 от 
03.06.2024 согласно ТУ 23.07.2024 17.06.2024

20  20/ЭСР/24 от 
06.06.2024 согласно ТУ 23.07.2024 17.06.2024

21  21/ЭСР/24 от 
07.06.2024 согласно ТУ 23.07.2024 20.06.2024

22  22/ЭСР/24 от 
10.06.2024 согласно ТУ 30.07.2024

23  23/ЭСР/24 от 
13.06.2024 согласно ТУ 02.08.2024

24  24/ЭСР/24 от 
17.06.2024 согласно ТУ 02.08.2024

25  25/ЭСР/24 от 
18.06.2024 согласно ТУ

26  26/ЭСР/24 от 
28.06.2024 согласно ТУ
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